# 第八周会议纪要

## 会议信息

• 会议时间: 2025/4/18 22:00-22:30

• 参会成员: 李典坤(组长), 段志豪, 彭秀涛, 张琪伟, 赵一泽

• 会议地点: 11号楼二楼休息区

## 会议内容

• 阅读项目要求文档,了解APP开发要求

• 了解和学习harmonyOS开发相关的工具和技术

• 原型页面制作分工

### 会议结论

#### 本周任务

- 学习(复习)相关技术
- 制作原型界面

#### APP页面原型分工

- 1. 文物列表和以图搜图按钮(赵一泽)
- 2. 文物详情和点赞评论转发功能(段志豪)
- 3. 登录注册 (彭秀涛)
- 4. 用户个人主页动态,收藏和浏览记录(两个按钮点击跳转)(张琪伟)
- 5. 点击以图搜图按钮并上传图片之后的图片预览界面和结果显示界面(李典坤)

### 需要学习的技术

#### 前端

- **开发框架**: ArkUI。这是华为提供的用于构建用户界面的框架,专为HarmonyOS设计,具有良好的跨设备兼容性。
- **开发工具**: DevEco Studio。这是华为提供的官方IDE,集成了HarmonyOS应用开发所需的各种工具,包括代码编辑、调试、编译等功能,能够提高开发效率。

#### 后端

• 服务器: 阿里云服务器

• 数据库: MySQL。

• 后端框架: Spring Boot。

• **API接口**: RESTful API。前端通过HTTP请求与后端进行数据交互,后端返回JSON或XML格式的数据。

## 人员分工

任务	成员
需求规格说明书,设计报告	段志豪
测试报告,用户使用手册	赵一泽
前端,PPT	彭秀涛
前端,PPT	张琪伟
后端,PPT,接口文档	李典坤

# 时间安排

关键时间	进度计划
第8周	- 在github上建立项目库,发布管理计划; - 完成原型设计 - 确定分组、制定项目管理计划、确定技术路线。
第9周	- 撰写需求规格说明初稿,发布需求规格说明书; - 撰写设计报告初稿,发布设计报告。 - 学习代码相关语法和工具使用等,同时开始编写程序。
第10周	- 开始编写用户手册; - 正式开始开发主要功能; - 更新设计报告和需求规格说明。
第11周	- 完成主要功能开发,根据进度继续开发选做部分; - 测试主要功能,编写测试报告; - 更新用户手册。
第12周	- 继续进行系统测试,更新测试报告,完善各个文档; - 优化代码,修复问题。